

**Vormittag**

Tage 1, 4:  
10:00 – 12:30 Uhr  
Tage 2, 3, 5, 6:  
9:00 – 12:30 Uhr

**Mittagspause**

**Nachmittag**

Alle Tage:  
13:30 – 18:00 Uhr

07:30 - 09:00 Uhr  
Grundlagenprüfung

	Block 1 Tag 1/6	Block 1 Tag 2/6	Block 1 Tag 3/6	Block 2 Tag 4/6	Block 2 Tag 5/6	Block 2 Tag 6/6
	Vorstellung DVP-ZERT®- Weiterbildungs- programm  Rolle/Funktion	Kommunikation – Modelle und Anwendung	AHO-Heft Nr. 9 Projektleitung PM-Standards	Kosten/ Wirtschaftlichkeit  Umfeld und Stakeholder  Ziele und Leistung	Value Engineering/ Quality Gates  Risiko- management  Formelle/infor- melle Strukturen  Projektstruktur	AHO-Heft Nr. 19  Termine, Kapa- zitäten, Logistik  PS-Leistungen anbieten
	Mittagspause	Mittagspause	Mittagspause	Mittagspause	Mittagspause	Mittagspause
	Block 1 Tag 1/6	Block 1 Tag 2/6	Block 1 Tag 3/6	Block 2 Tag 4/6	Block 2 Tag 5/6	Block 2 Tag 6/6
	Projektkontext Führung Team	Konflikt- prävention Moderation Konflikt- management Übung PM- Methodenwissen	PM-Prozess- modelle Project Design Verträge/ Partnering Vorstellung der Transfer- projektarbeit	Anwendung/ Fallstudie	Anwendung/ Fallstudie	PM und BIM Projektabschluss/ Lessons Learned  Kolloquium/ Hinweise zur TPA und Zertifizierung
	ab 19:00 Uhr Get-together			<b>DVP-ZERT®-Prüfung</b>		
				1. Prüfung: Schriftliche Prüfung (90 Minuten) 2. Prüfung: Transferprojektarbeit (Abgabe am Prüfungstag) 3. Prüfung: Mündliche Prüfung (30 Minuten) Teilnehmende ohne Vorzertifikat: Grundlagenprüfung (90 Minuten)		